

Etapas do Projeto(Perspectiva Comp Soc)		Etapas do Projeto(perspectiva da equipe)
Fase	Data	Atividades
Início do Acompanhamento	01-Dec	Entrega do cronograma
	03-Dec	
Definição dos PTAs	08-Dec	Introdução
	10-Dec	
Rodada 1	15-Dec	Produção do layout
	17-Dec	
Rodada 2	05-Jan	Recorte do layout e montagem
	07-Jan	
Rodada 3	12-Jan	Inserção do Conteúdo
	14-Jan	
Rodada 4	19-Jan	Inserção do Conteúdo
	21-Jan	
Rodada 5	26-Jan	Inserção dos Sistemas
	28-Jan	
Rodada 6	02-Feb	Inserção dos Sistemas
	04-Feb	
Rodada 7	16-Feb	Testes
	18-Feb	
Rodada 8	23-Feb	Ajustes
	25-Feb	
Apresentação/Pitching dos Grupos	01-Mar	Entrega do Site
		Grupo: Ana Pula, Anderson e Celso