

Projeto Edilson Fernandes – Drone semi-autônomo

Fase	Data	Atividades	Prazo em semanas	Início	Fim
Início do acompanhamento	01/12/15	Entrega do cronograma de atividades.	1		01/12/15
Definição dos PTAs	08/12/15	Ajustes no projeto e Compra de peças.	1	01/12/15	08/12/15
MPRA – Rodada 1	15/12/15	Desenvolvimento da eletrônica e programação.	3	08/12/15	29/12/15
Recesso	22/12/15				
Recesso	29/12/15				
MPRA – Rodada 2	05/01/16	Montagem do robô para teste de vôo RC.	2	29/12/15	12/01/16
MPRA – Rodada 3	12/01/16				
MPRA – Rodada 4	19/01/16	Teste em campo usando rádio controle.		12/01/16	19/01/16
MPRA – Rodada 5	26/01/16	Confecção de placas de circuito impresso.	1	19/01/16	26/01/16
MPRA – Rodada 6	02/02/16	Implementação da inteligência do Robô/ Teste de sensores.	2	26/01/16	09/02/16
Recesso	09/02/16				
MPRA – Rodada 7	16/02/16	Teste de voo autônomo em campo e ajustes.	2	09/02/16	23/02/16
MPRA – Rodada 8	23/02/16				
Apresentação de trabalhos	01/03/16	Apresentação de resultado final de projeto.	1	23/02/16	01/03/16
Roda de Avaliação do Curso	08/03/16				
Comemoração de Resultados	15/03/16				