

Etapas do Projeto		Etapas do Projeto			
Fase	Data	Atividades	Prazo (semana*)	Início	Fim
Início do Acompanhamento	01/12/2015	Entrega de cronograma de atividades	1	26/11/2015	01/12/2015
Definição dos PTAs	08/12/2015	Estudar o código do Libre Calc	1	02/12/2015	
MPRA – Rodada 1	15/12/2015	Estudar o código do Libre Calc	2		15/12/2015
Recesso	22/12/2015				
Recesso	29/12/2015				
MPRA – Rodada 2	05/01/2016	Fazer design dos ícones	1	16/12/2015	05/01/2015
MPRA – Rodada 3	12/01/2016	Encontrar/produzir gifs correspondentes aos ícone	1	06/01/2015	12/01/2015
MPRA – Rodada 4	19/01/2016	Implementar ícones/gifs no Libre Calc		13/01/2015	
MPRA – Rodada 5	26/01/2016	Implementar ícones/gifs no Libre Calc			
MPRA – Rodada 6	02/02/2016	Implementar ícones/gifs no Libre Calc	3		02/02/2015
Recesso	09/02/2016				
MPRA – Rodada 7	16/02/2016	Aplicar mudanças a todo o Libre Office		03/02/2015	
MPRA – Rodada 8	23/02/2016	Aplicar mudanças a todo o Libre Office	3		23/02/2015
Apresentação/Pitching dos grupos	01/03/2016	Apresentação em LIBRAS Impress	1	24/02/2015	01/03/2015
Roda de Avaliação do curso	08/03/2016				
Comemoração dos resultados e planos futuro	15/03/2016				
Grupo:	Eduardo Castanho e Jônathan Elias Costa				