

## Cronograma

| Etapas do Projeto (perspectiva da Produtora CompSoc) |          | Etapas do Projeto (perspectiva do grupo)  |                 |          |          |
|--|----------|---|-----------------|----------|----------|
| Fase   | Data     | Atividades  | Prazo (semana*) | Início   | Fim      |
| Início do Acompanhamento                             | 01/12/15 | Entrega de cronograma de atividades   | 1               | 26/11/15 | 01/12/15 |
|  | 01/12/15 | Iniciar o Curso : Unity 5 + C#: Simplificando o Desenvolvimento de Jogos                                | 2               | 01/12/15 | 15/12/15 |
| Definição dos PTAs                                   | 08/12/15 |   |                 |          |          |
| MPRA – Rodada 1                                      | 15/12/15 | Entender o funcionamento do repositório Bitbucket e do sistema de controle de versão que será utilizado | 1               | 15/12/15 | 22/12/15 |
| Recesso  | 22/12/15 |   |                 |          |          |
| Recesso  | 29/12/15 |   |                 |          |          |
| MPRA – Rodada 2                                      | 05/01/16 | Reunião de abertura do projeto do Aplicativo/Jogo indicado e definição das atividades                   | 1               | 05/01/16 | 12/01/16 |
| MPRA – Rodada 3                                      | 12/01/16 | Otimização de design do jogo e definição de requisitos  | 1               | 12/01/16 | 19/01/16 |
| MPRA – Rodada 4                                      | 19/01/16 | Reunião de acompanhamento de Projeto  | 1               | 19/01/16 | 26/01/16 |
| MPRA – Rodada 5                                      | 26/01/16 | Testes de softwares, design e música  | 1               | 26/01/16 | 02/02/16 |
| MPRA – Rodada 6                                      | 02/02/16 | Elaboração da Documentação do Jogo/Aplicativo   | 1               | 02/02/16 | 09/02/16 |
| Recesso  | 09/02/16 |   | 1               | 09/02/16 | 16/02/16 |
| MPRA – Rodada 7                                      | 16/02/16 | Correção de bugs  | 1               | 16/02/16 | 23/02/16 |
| MPRA – Rodada 8                                      | 23/02/16 | MPRA Final  | 1               | 23/02/16 | 01/03/16 |
| Apresentação/Pitching dos grupos                     | 01/03/16 | Entrega do MVP e apresentação do trabalho realizado   | 1               | 01/03/16 | 08/03/16 |
| Roda de Avaliação do curso                           | 08/03/16 |   | 1               | 08/03/16 | 15/03/16 |
| Comemoração dos resultados e planos futuros          | 15/03/16 |   | 1               | 15/03/16 | 22/03/16 |

**Integrantes:**

Eduardo Araujo, Matheus Lemos e Thamires Andrade