

Etapas do Projeto (perspectiva da Produtora CompSoc)		Etapas do Projeto (perspectiva das equipes de trabalho)			
Fase	Data	Atividades	Prazo (semana*)	Início	Fim
Início do Acompanhamento	01/12/15	Entrega de cronograma de atividades	1	26/11/15	01/12/15
Definição dos PTAs	08/12/15	<i>Definição dos PTAs</i>			
	08/12/15	Pesquisa (pontos de ônibus e poli email) e Estudo da API do Google Maps	2	07/12/15	18/11/15
MPRA – Rodada 1	15/12/15	Coleta das informações de Pontos de Embarque, Institutos e Itinerários	2	07/12/15	18/11/15
Recesso	22/12/15	<i>Recesso</i>	-	-	-
Recesso	29/12/15	<i>Recesso</i>	-	-	-
MPRA – Rodada 2	05/01/16	Reunião de Casos de Uso e definição de Interface do Usuário	1	04/01/16	08/01/16
MPRA – Rodada 3	12/01/16	Implementação 1: Integrar API do Google Maps, Adicionar Pontos no Mapa e Básico de UI	1	11/01/16	15/01/16
MPRA – Rodada 4	19/01/16	Implementação 2: Aprimorar UI e Informações Inseridas, Estudar Inserção de Rotas	1	18/01/16	18/01/16
MPRA – Rodada 5	26/01/16	Implementação 3: Inserção de Rotas dos Ônibus e Teste de Usabilidade	2	25/01/16	05/01/16
MPRA – Rodada 6	02/02/16	Implementação 4: Teste de Usabilidade e Aprimoramento	2	25/01/16	05/01/16
Recesso	09/02/16	<i>Recesso</i>	-	-	-
MPRA – Rodada 7	16/02/16	Testes dos Desenvolvedores, Professores e Cadastrados na Pesquisa	2	15/02/16	26/02/16
MPRA – Rodada 8	23/02/16	Correção de Possíveis Bugs e Otimização	2	15/02/16	26/02/16
Apresentação/Pitching dos grupos	01/03/16	Apresentação e Demonstração do Projeto Desenvolvido	1	29/02/16	04/03/16
Roda de Avaliação do curso	08/03/16	<i>Roda de Avaliação do curso</i>	1	08/03/16	11/03/16
Comemoração dos resultados e planos futuros	15/03/16	<i>Comemoração dos resultados e planos futuros</i>	1	15/03/16	18/03/16

Lucas Santos de Paula
Juliano de Lima Marinho
Rafael Gonçalves Damasceno