Etapas do Projeto (perspectiva da Produtora CompSoc)		Etapas do Projeto (perspectiva das equipes de trabalho)			
Fase	Data	Atividades	Prazo (semana*)	Início	Fim
Início do Acompanhamento	01/12/15	Entrega de cronograma de atividades	1	26/11/15	01/12/15
Definição dos PTAs	08/12/15	Instalação/familiarização da plataforma de desenvolvimento android	1	01/12/15	08/12/15
MPRA – Rodada 1	15/12/15	Configuração da biblioteca opencv	2	08/12/15	05/01/16
Recesso	22/12/15	Recesso		-	-
Recesso	29/12/15	Recesso		-	-
MPRA – Rodada 2	05/01/16	Desenvolvimento da interface		08/12/15	05/01/16
MPRA – Rodada 3	12/01/16	Implementar sistema detecção facial utilizando a biblioteca	1	05/01/16	12/01/16
MPRA – Rodada 4	19/01/16	Testes preliminares / Correção de possíveis erros	1	12/01/16	19/01/16
MPRA – Rodada 5	26/01/16	Reunião para definir tipo de feedback para o usuario	1	19/01/16	26/01/16
MPRA – Rodada 6	02/02/16	Implementação do feedback	1	26/01/16	02/02/16
Recesso	09/02/16	Recesso		-	-
MPRA – Rodada 7	16/02/16	Teste final / Correção de possíveis erros	1	09/02/16	16/02/16
MPRA – Rodada 8	23/02/16	Criação da apresentação do projeto	1	16/02/16	23/02/16
Apresentação/Pitching dos grupos	01/03/16	Apresentação/Pitching dos grupos		23/02/16	01/03/16
Roda de Avaliação do curso	08/03/16				
Comemoração dos resultados e planos futuros	15/03/16				

Grupo
Marcos Aurélio
Marcus Pereira
Roberto Cunha